

RESOLUCIÓN : 573/2025

MATERIA : APRUEBA ANEXO DE CONTRATO SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMAS INFORMÁTICO, FINANCIERO, CONTABLE Y RECURSOS HUMANOS PARA CORESAM.

Conchalí, 12 de noviembre de 2025.

VISTOS:

El Título V de los Estatutos de esta Corporación Municipal, estableció el cargo de Secretario General; Resolución N° 17/2015 de fecha 16 de abril de 2015, establece el orden de prelación de subrogación del Secretario General en caso que éste no se encuentre cumpliendo sus funciones, siendo en primer orden el Director Jurídico y asignó facultades que indican; Las facultades que me asisten en mi calidad de Director Jurídico; Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.886 de 2003 del Ministerio de Hacienda de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba reglamento de la Ley N°19.886; Resolución N°38/2025 de fecha 03 de febrero de 2025 de la Corporación Municipal de Conchalí; Resolución N°118/2025 de fecha 26 de marzo de 2025 de la Corporación Municipal de Conchalí; Resolución N°153/2025 de fecha 10 de abril de 2025 de la Corporación Municipal de Conchalí; Contrato suscrito entre las partes de fecha 09 de abril de 2025; Resolución N°153/2025 de fecha 10 de abril de 2025 de la Corporación Municipal de Conchalí; Resolución N°173/2025 de fecha 29 de abril de 2025 de la Corporación Municipal de Conchalí; Resolución N°511/2025 de fecha 16 de octubre de 2025 de la Corporación Municipal de Conchalí.

CONSIDERANDO:

- 1.- Que, la Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores es una corporación de derecho privado, creada al amparo del artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980. Corresponde a una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, cuya finalidad es administrar los servicios traspasados del área de educación, salud y atención al menor.
- 2.- Que, mediante dictamen E160316 / 2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, la Contraloría General de la República reconsidera los dictámenes N°s. 33.116, de 2010 y 14.917, de 2014, y toda otra jurisprudencia en contrario, y complementa sus similares N°s. 75.508, de 2010; 40.269, de 2011; 12.595 y 80.975, ambos de 2014; 16.630, de 2018; y, 263, de 2021, declarando en definitiva que las corporaciones municipales se encuentran sujetas a las regulaciones establecidas en las leyes N°s. 19.880, 19.886, 20.285, 20.730 y 20.880.
- 3.- Que, conforme a lo establecido, mediante Resolución N°38/2025 de fecha 03 de febrero de 2025, se autorizó el llamado y se aprobó bases de licitación pública para el Servicio denominado "**SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMAS INFORMÁTICO, FINANCIERO, CONTABLE Y RECURSOS HUMANOS PARA CORESAM**", aprobándose la adjudicación mediante resolución N°118/2025 de fecha 26 de marzo de 2025.
- 4.- Que, la Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores y la empresa BROWSE INGENIERÍA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANÓNIMA, R.U.T N°79.822.840-4, firmaron contrato con fecha 09 de abril de 2025 por un monto de mensual de \$9.000.000-. IVA INCLUIDO.
- 5.- Que, mediante Resolución N°511/2025 de fecha 16 de octubre de 2025, la Corporación aprobó modificar las Cartas Gantt asociadas al contrato suscrito entre las partes en los términos indicados, permitiendo reorganizar y reprogramar las actividades pendientes, con objeto de asegurar la correcta conclusión de la implementación.
- 6.- Que, con fecha de 12 de noviembre de 2025, las partes firman el anexo de modificación del contrato relativo al **SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMAS INFORMÁTICO, FINANCIERO, CONTABLE Y RECURSOS HUMANOS PARA CORESAM**, por los motivos anteriormente expuestos.

9.- Que, conforme a lo expuesto y en sujeción a la legislación vigente;

RESUELVO:

APRUÉBESE el anexo de contrato suscrito con fecha 12 de noviembre de 2025, entre la Corporación Municipal de Conchalí y la empresa **BROWSE INGENIERÍA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANÓNIMA, R.U.T. N° 79.822.840-4**, relativo al **“SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMAS INFORMÁTICO, FINANCIERO, CONTABLE Y RECURSOS HUMANOS PARA CORESAM”**, en los términos que se indican:



CORPORACIÓN MUNICIPAL DE CONCHALÍ DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES CORESAM

ANEXO DE CONTRATO POR MODIFICACIÓN PARA SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMAS INFORMÁTICO, FINANCIERO, CONTABLE Y RECURSOS HUMANOS PARA CORESAM, ID: 1247197-6-LQ25

ENTRE:
CORPORACIÓN DE EDUCACIÓN, SALUD Y ATENCIÓN DE MENORES DE CONCHALÍ
&
BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.

En Conchalí a noviembre de 2025, entre la Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores, persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro, Rol Único Tributario N° 70.878.100-2, representada por su Secretaria General, doña **TANIA ALEJANDRA ALVARADO SOTOMAYOR**, cédula de identidad N° 13.080.474-8, ambas domiciliadas, para todos los efectos legales, en Av. Guanaco N° 2.531, comuna Recoleta, Región Metropolitana, en adelante “Corporación” o “CORESAM” por una parte y por otra parte, la empresa **BROWSE INGENIERIA DE SOFTWARE S.A.**, Rol Único Tributario N° 79.822.840-4, representada por don **MANUEL JESÚS DONOSO OYARCE**, cédula de identidad N° 6.660.538-7, con domicilio en Bellavista 77 oficina 601, comuna de Recoleta, Región Metropolitana, en adelante el “adjudicado”, “proveedor” y/o “empresa”, ha convenido el siguiente anexo de contrato para el **SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMAS INFORMÁTICO, FINANCIERO, CONTABLE Y RECURSOS HUMANOS PARA CORESAM**.

PRIMERO: Que, con fecha 09 de abril de 2025, las partes celebran el contrato relativo a **“SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMAS INFORMÁTICO, FINANCIERO, CONTABLE Y RECURSOS HUMANOS PARA CORESAM”**, ID: 1247197-6-LQ25.

SEGUNDO: Que, mediante la Resolución N° 511/2025 de fecha 16 de octubre de 2025, se aprueba la modificación del contrato individualizado en la cláusula precedente, atendida la necesidad de actualizar la Carta Ganit presentada por la empresa, considerando los retrasos ocurridos por causas no atribuibles a ésta.

TERCERO: Que, de mutuo acuerdo, las partes han resuelto modificar el contrato suscrito, atendida la necesidad de ajustar los plazos y cronogramas asociados a la implementación del servicio. Dicha modificación no altera las demás condiciones pactadas ni genera daño o perjuicio alguno al proveedor.

CUARTO: Que, de acuerdo a lo anterior, las partes han convenido modificar la **cláusula quinta** del contrato antes referido unificando el plan de implementación de los sistemas en una nueva Carta Ganit, que integra y consolida la planificación actualizada del proyecto, en el sentido siguiente:

Actividad de obra	Inicio	Fin	Financiamiento
Proyecto CERRADA - MICHUA	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Planificación de Proyecto	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Análisis técnico sobre los Usos y Fines de terreno	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- PERMISOS	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Plano de trabajo del terreno	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto ambiental	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto social	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto económico	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto cultural	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto paisajístico	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto patrimonial	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto arqueológico	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto geológico	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto hidrogeológico	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto meteorológico	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto climático	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto ambiental integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto social integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto económico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto cultural integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto paisajístico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto patrimonial integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto arqueológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto geológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto hidrogeológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto meteorológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto climático integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto ambiental integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto social integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto económico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto cultural integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto paisajístico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto patrimonial integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto arqueológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto geológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto hidrogeológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto meteorológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto climático integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto ambiental integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto social integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto económico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto cultural integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto paisajístico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto patrimonial integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto arqueológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto geológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto hidrogeológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto meteorológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto climático integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto ambiental integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto social integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto económico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto cultural integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto paisajístico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto patrimonial integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto arqueológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto geológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto hidrogeológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto meteorológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto climático integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto ambiental integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto social integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto económico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto cultural integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto paisajístico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto patrimonial integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto arqueológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto geológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto hidrogeológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto meteorológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto climático integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto ambiental integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto social integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto económico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto cultural integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto paisajístico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto patrimonial integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto arqueológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto geológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto hidrogeológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto meteorológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto climático integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto ambiental integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto social integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto económico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto cultural integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto paisajístico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto patrimonial integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto arqueológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto geológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto hidrogeológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto meteorológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto climático integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto ambiental integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto social integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto económico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto cultural integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto paisajístico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto patrimonial integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto arqueológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto geológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto hidrogeológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto meteorológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto climático integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto ambiental integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto social integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto económico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto cultural integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto paisajístico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto patrimonial integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto arqueológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto geológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto hidrogeológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto meteorológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto climático integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto ambiental integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto social integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto económico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto cultural integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto paisajístico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto patrimonial integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto arqueológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto geológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto hidrogeológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto meteorológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto climático integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto ambiental integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto social integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto económico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto cultural integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto paisajístico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto patrimonial integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto arqueológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto geológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto hidrogeológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto meteorológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto climático integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto ambiental integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto social integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto económico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto cultural integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto paisajístico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto patrimonial integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto arqueológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto geológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto hidrogeológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto meteorológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto climático integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto ambiental integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto social integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto económico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto cultural integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto paisajístico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto patrimonial integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto arqueológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto geológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto hidrogeológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto meteorológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto climático integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto ambiental integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto social integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto económico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto cultural integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto paisajístico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto patrimonial integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto arqueológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto geológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto hidrogeológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto meteorológico integral	24/02/25	24/03/25	24/03/25
- Estudios de impacto climático integral	24/02/25		

SÉPTIMO: El presente anexo de contrato se firma en dos (2) ejemplares de idéntico tenor, quedando uno en poder de la empresa y otro en poder de la CORPORACIÓN. En comparecencia de las partes y previa lectura, firman:



Firmado digitalmente por TANIA ALEJANDRA ALVARADO SOTOMAYOR

TANIA ALVARADO SOTOMAYOR
SECRETARIA GENERAL
CORESAM

Firmado digitalmente por MANUEL JESÚS DONOSO GYARCE
e-cert
2025.11.25 16:50:42 -0300

MANUEL JESÚS
DONOSO GYARCE
REPRESENTANTE LEGAL
BROWSE INGENIERÍA DE
SOFTWARE S.A.


TAS/SMT/DAC/cfc



04A-10-2025 ANEXO DE CONTRATO SERVICIO DE SISTEMAS – BROWSE INGENIERÍA DE SOFTWARE S.A.

3

COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y PROCÉDASE.


TANIA ALVARADO SOTOMAYOR
SECRETARIA GENERAL
CORESAM.



TAS/SMT/cfc

DISTRIBUCIÓN:

Secretaria General

Dirección Jurídica

Dirección de Planificación