

RESOLUCIÓN : 511/2025

MATERIA : MODIFICA CONTRATO SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMAS INFORMÁTICO, FINANCIERO, CONTABLE Y RECURSOS HUMANOS PARA CORESAM.

Conchalí, 16 de octubre de 2025.

VISTOS:

El Título V de los Estatutos de esta Corporación Municipal, estableció el cargo de Secretario General; Resolución N° 17/2015 de fecha 16 de abril de 2015, establece el orden de prelación de subrogación del Secretario General en caso que éste no se encuentre cumpliendo sus funciones, siendo en primer orden el Director Jurídico y asignó facultades que indican; Las facultades que me asisten en mi calidad de Director Jurídico; Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de Administración del Estado; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.886 de 2003 del Ministerio de Hacienda de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios; Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda que aprueba reglamento de la Ley N°19.886; Resolución N°38/2025 de fecha 03 de febrero de 2025 de la Corporación Municipal de Conchalí; Resolución N°118/2025 de fecha 26 de marzo de 2025 de la Corporación Municipal de Conchalí; Resolución N°153/2025 de fecha 10 de abril de 2025 de la Corporación Municipal de Conchalí; Contrato suscrito entre las partes de fecha 09 de abril de 2025; Resolución N°153/2025 de fecha 10 de abril de 2025 de la Corporación Municipal de Conchalí; Resolución N°173/2025 de fecha 29 de abril de 2025 de la Corporación Municipal de Conchalí.

CONSIDERANDO:

- 1.- Que, la Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores es una corporación de derecho privado, creada al amparo del artículo 12 del decreto con fuerza de ley N° 1-3.063, de 1980. Corresponde a una persona jurídica de derecho privado, sin fines de lucro, cuya finalidad es administrar los servicios traspasados del área de educación, salud y atención al menor.
- 2.- Que, mediante dictamen E160316 / 2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, la Contraloría General de la República reconsidera los dictámenes N°s. 33.116, de 2010 y 14.917, de 2014, y toda otra jurisprudencia en contrario, y complementa sus similares N°s. 75.508, de 2010; 40.269, de 2011; 12.595 y 80.975, ambos de 2014; 16.630, de 2018; y, 263, de 2021, declarando en definitiva que las corporaciones municipales se encuentran sujetas a las regulaciones establecidas en las leyes N°s. 19.880, 19.886, 20.285, 20.730 y 20.880.
- 3.- Que, conforme a lo establecido, mediante Resolución N°38/2025 de fecha 03 de febrero de 2025, se autorizó el llamado y se aprobó bases de licitación pública para el Servicio denominado **"SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMAS INFORMÁTICO, FINANCIERO, CONTABLE Y RECURSOS HUMANOS PARA CORESAM"**, aprobándose la adjudicación mediante resolución N°118/2025 de fecha 26 de marzo de 2025.
- 4.- Que, la Corporación Municipal de Conchalí de Educación, Salud y Atención de Menores y la empresa BROWSE INGENIERÍA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANÓNIMA, R.U.T N°79.822.840-4, firmaron contrato con fecha 09 de abril de 2025 por un monto de mensual de \$9.000.000-. IVA INCLUIDO.
- 5.- Que, mediante solicitud de anexo de contrato de fecha 16 de octubre de 2025, la Dirección de Planificación requirió una modificación al contrato vigente entre las partes, atendida la necesidad de ajustar los plazos y cronogramas asociados a la implementación del servicio. Durante el proceso de ejecución, la Corporación no logró incorporar oportunamente la totalidad de la información necesaria para la implementación completa de los distintos sistemas que conforman el servicio, situación que incidió en el cumplimiento del cronograma originalmente establecido. En atención a lo anterior, se solicitó a la empresa la presentación de una nueva Carta Gantt, que permita reorganizar y reprogramar las actividades pendientes, con el propósito de asegurar la correcta conclusión de la implementación.

6.- Que, de acuerdo a los dispuesto en el artículo 129 del Decreto N°661 del Ministerio de Hacienda, el contrato de una licitación se puede modificar por lo establecido en las respectivas bases de la licitación, al respecto señala: *“Los contratos regidos por la Ley de Compras y este reglamento solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 1. Cuando así se haya previsto en las Bases de licitación o el contrato”.*

7.- Que, las Bases de la licitación en el punto 19.2 disponen que *“las eventuales modificaciones que pactaren las partes no podrán superar el 30%, ni disminuir en 10% de las cantidades requeridas, ni desnaturalizar el objeto del contrato”.*

8.- Que, las modificaciones requeridas no generan daño, perjuicio ni alteración de las condiciones contractuales en desmedro de la empresa adjudicataria, resguardándose las prestaciones convenidas.

9.- Que, dando cumplimiento a lo solicitado por la Corporación, la empresa presentó una nueva Carta Gantt, que integra y consolida la planificación actualizada del proyecto, asegurando la coordinación de las actividades necesarias para la conclusión de la implementación de los servicios.

9.- Que, conforme a lo expuesto y en sujeción a la legislación vigente;

RESUELVO:

MODIFÍQUESE las Cartas Gantt asociadas al contrato suscrito con fecha 09 de abril de 2025, entre la Corporación Municipal de Conchalí y la empresa **BROWSE INGENIERÍA DE SOFTWARE SOCIEDAD ANÓNIMA**, R.U.T. N° 79.822.840-4, relativo al **“SERVICIO DE ARRIENDO DE SISTEMAS INFORMÁTICO, FINANCIERO, CONTABLE Y RECURSOS HUMANOS PARA CORESAM”**, reemplazándolas en los términos que se indican:

Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombre de los recursos
Proyecto CORESAM - BROWSE	150 días?	mié 23-04-25	vie 28-11-25	
Planificación de Proyecto	20 días	mié 23-04-25	jue 22-05-25	
Reunión Inicial todos los Usuarios y Equipo de trabajo	1 día	mié 23-04-25	mié 23-04-25	
Infraestructura	18 días	jue 24-04-25	mar 20-05-25	
Inicio trabajo con Usuarios	1 día?	lun 05-05-25	lun 05-05-25	
Levantamiento SIGFIN	32 días?	mié 07-05-25	lun 23-06-25	
Levantamiento SIGAS	32 días	mié 07-05-25	lun 23-06-25	
Levantamiento SIGPER	28 días	mié 07-05-25	mar 17-06-25	
Informe etapa levantamiento SIGFIN - SIGPER - SIGAS	43 días?	mar 20-05-25	mar 22-07-25	
Transición	87 días?	jue 05-06-25	vie 10-10-25	
Transición SIGFIN	60 días?	lun 18-06-25	vie 10-10-25	
Entrenamiento de datos SIGFIN	78 días	lun 18-06-25	jue 25-10-25	
Análisis de entrenamiento de datos	5 días	lun 18-06-25	jue 25-06-25	Corcesam; Implementación SIGFIN
Expiración de información CORESAM	24 días	mar 14-07-25	jue 10-10-25	Corcesam
Entrenamiento de datos	60 días	mar 14-07-25	vie 10-10-25	
Carga de saldos y roles	5 días?	lun 04-08-25	vie 10-08-25	
Transición SIGAS	33 días?	mar 24-06-25	vie 08-08-25	
Transición SIGPER	37 días	vie 04-07-25	mar 27-08-25	
CAPACITACIÓN	36 días?	mar 15-07-25	jue 04-09-25	
Producción	67 días	lun 25-08-25	vie 28-11-25	
Marcha Blanca SIGPER	60 días	mié 03-09-25	vie 28-11-25	
Carga de datos definitivos	38 días	mié 03-09-25	mar 18-10-25	
Preparación de saldos iniciales y presupuesto (Roles de julio 2025)	26 días	mié 03-09-25	vie 10-10-25	Corcesam; Implementación SIGPER
Carga de saldos iniciales en el sistema	10 días	lun 13-10-25	vie 14-10-25	Corcesam; Implementación SIGFIN
Resolución de carga de roles	2 días	lun 27-10-25	mar 29-10-25	Corcesam; Implementación SIGPER
Explotación SIGFIN	32 días	mié 23-10-25	vie 28-11-25	
Operación Asistida	22 días	mié 23-10-25	vie 28-11-25	
Ingreso transaccional SIGFIN	21 días	mié 24-10-25	jue 27-11-25	Corcesam; Implementación SIGFIN
Certificado final etapa de implementación	1 día	vie 28-11-25	vie 28-11-25	Marcela López
Marcha Blanca SIGAS	60 días	mié 03-09-25	vie 28-11-25	
Carga de datos definitivos	37 días	mié 03-09-25	lun 27-10-25	
Carga de saldos iniciales en el sistema	35 días	mié 03-09-25	jue 23-10-25	Browse; Implementación SIGAS
Revisión de carga de saldos	2 días	vie 24-10-25	lun 27-10-25	Browse; Implementación SIGAS
Explotación SIGAS	23 días	mar 28-10-25	vie 28-11-25	
Operación Asistida	2 días	mar 28-10-25	mié 29-10-25	Browse; Implementación SIGAS
Ingreso transaccional SIGAS	20 días	jue 30-10-25	jue 27-11-25	Browse; Implementación SIGAS
Certificado fin etapa de implementación	1 día	vie 28-11-25	vie 28-11-25	Yanibel Lagos

Marcha Blanca SIOPER	60 días	lun 01-08-25	mié 26-11-25	
Ejecución Proceso de Remuneraciones mes de Julio a Octubre 2025	62 días	lun 01-08-25	vie 14-11-25	
Actualización de la Información y Novedades Julio 2025	3 días	jue 28-08-25	lun 01-09-25	Liliana Catalán
Proceso de Pago y custodia	3 días	mar 02-09-25	jue 04-09-25	Liliana Catalán
Análisis del Proceso y reproceso	1 día	vie 05-09-25	vie 05-09-25	Liliana Catalán
Incorporación de def. y generación de vouchers contable	3 días	lun 08-09-25	mié 10-09-25	Liliana Catalán
Aceptación del curso sobre proceso de remuneraciones mes de Julio	1 día	jue 11-09-25	jue 11-09-25	Corasam
Actualización de la Información y Novedades Agosto 2025	7 días	vie 12-09-25	mié 24-09-25	Liliana Catalán
Proceso de Pago y custodia	6 días	jue 25-09-25	lun 06-10-25	Liliana Catalán
Análisis del Proceso y reproceso	1 día	mar 07-10-25	mar 07-10-25	Liliana Catalán
Generación de vouchers contable	3 días	mié 09-10-25	vie 10-10-25	Liliana Catalán
Aceptación del curso sobre proceso de remuneraciones mes de Agosto	1 día	lun 13-10-25	lun 13-10-25	Corasam
Actualización de la Información y Novedades Septiembre 2025	3 días	lun 13-10-25	mié 15-10-25	Liliana Catalán
Proceso de Pago y custodia	3 días	jue 16-10-25	lun 20-10-25	Liliana Catalán
Análisis del Proceso y reproceso	1 día	mar 21-10-25	mar 21-10-25	Liliana Catalán
Generación de vouchers contable	2 días	mié 23-10-25	jue 23-10-25	Liliana Catalán
Aceptación del curso sobre proceso de remuneraciones mes de Septiembre	1 día	vie 24-10-25	vie 24-10-25	Liliana Catalán
Actualización de la Información y Novedades Octubre 2025	3 días	lun 27-10-25	mié 29-10-25	Usuario CORESAM
Proceso de Pago y custodia	3 días	jue 30-10-25	mar 04-11-25	Usuario CORESAM
Análisis del Proceso y reproceso	1 día	mié 05-11-25	mié 05-11-25	Usuario CORESAM
Generación de vouchers contable	3 días	jue 08-11-25	lun 10-11-25	Usuario CORESAM
Aceptación del curso sobre proceso de remuneraciones mes de Octubre	1 día	mar 11-11-25	mar 11-11-25	Usuario CORESAM
HITO N°4 "Fin de proceso Paralelo de Pago"	1 día	mié 12-11-25	mié 12-11-25	Yanibel Lagos
Explotación SIOPER	6 días	lun 17-11-25	mié 26-11-25	

PUBLÍQUESE el presente acto administrativo a través del Sistema de Información del Portal de Mercado Público.

COMUNÍQUESE, TRANSCRÍBASE Y PROCÉDASE.




TANIA ALVARADO SOTOMAYOR
SECRETARIA GENERAL
CORESAM.

TAS/SMT/cfc
DISTRIBUCIÓN:
Secretaría General
Dirección Jurídica
Dirección de Planificación